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abtsract 
PT Asia Sealand Engineering is a company engaged in offshore industry services. This study aims to 
profit. (EVM). The EVM concept of the three indicators is the Work Schedule Budget (BCWS), Work 
Performance Cost Budget (BCWP) and Actual Cost of Work Performance (ACWP). From these indicators 
are then analyzed to Cost Variance (CV), Cost Performance Index (CPI), Variance Schedule (SV) and 
Index Performance Schedule (SPI). After these talent indexes can be calculated Estimate at Completion 
(EAC), Estimate to Complete (ETC) and Time Estimate (TE). The project under study is project "Y" 
module 301 train 3, bacth 5 with job specification in Structure section. The results show that the project 
cost overrun and sechedule overrun. This means focusing the project down. Estimated cost of project lit 
(ETC) is Rp. 710.980.113.00. Total total cost can be seen from the calculation of EAC is Rp. 
7.595.984.113, - and the estimated time to generate TE is 302 days. 
 
Keywords: Project Performance, Earned Value Management (EVM), Working Cost Budget (BCWS), 
Work Performance Cost (BCWP), Actual Cost of Work Cost (ACWP) Variance Cost (CV), Cost 
Performance Index (CPI) Schedule of Variance (SV), Index Performance Schedule (SPI) Estimate on 
Completion (EAC), Estimated to Complete (ETC) and Estimated Time (TE) 
 
 
abstrak 
 PT Asian Sealand Engineering merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa industri offshore. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja proyek berdasarkan waktu dan biaya menggunakan 
metode Earned Value Management (EVM).Konsep EVM terdiri dari tiga indikator yaitu Budget Cost of 
Work Schedule (BCWS), Budget Cost of Work Performance (BCWP) dan Actual Cost of Work 
Performance (ACWP). Dari ketiga indikator tersebut maka dilakukan analisis terhadap Cost Variance 
(CV), Cost Performance Index (CPI), Schedule Variance (SV) dan Schedule Performance Index (SPI). 
Setelah menghitung indeks-indeks tersebut maka dapat dihitung Estimate at Completion (EAC), Estimate 
to Complete (ETC) dan Time Estimate (TE). Adapun proyek yang diteliti adalah proyek “Y”modul 301 
train 3, bacth 5 dengan spesifikasi pekerjaan di bagian Structure. Hasil penelitian menunjukan kinerja 
proyek mengalami cost overrun dan sechedule overrun. Ini berarti kinerja proyek mengalami penurunan. 
Estimasi biaya penyelesaian proyek (ETC) adalah Rp. 710.980.113,00. Total perkiraan biaya secara 
keseluruhan dapat dilihat dari perhitungan EAC yaitu Rp. 7.595.984.113,- dan estimasi waktu 
penyelesaian proyek TE adalah 302 hari. 
 
Kata kunci : Kinerja Proyek, Earned Value Management (EVM), Budget Cost of Work Schedule (BCWS), 
Budget Cost of Work Performance (BCWP), Actual Cost of Work Performance (ACWP) Cost Variance 
(CV), Cost Performance Index (CPI), Schedule Variance (SV), Schedule Performance Index (SPI) 
Estimate at Completion (EAC), Estimate to Complete (ETC) dan Time Estimate (TE) 
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PENDAHULUAN 
Batam merupakan lokasi yang 
strategis untuk berbagai industri terutama 
bidang Oil & Gas. Banyaknya lahan yang 
dapat digunakan dan lokasi yang strategis 
membuat banyak pengusaha dan investor 
tertarik untuk membuat lahan bisnis di 
Batam. Kemajuan dalam kegiatan industri 
pada beberapa aspek memerlukan 
manajemen atau pengelolaan yang 
dituntut memiliki kinerja, kecermatan, 
keekonomisan, keterpaduan, kecepatan, 
ketepatan, ketelitian serta keamanan yang 
tinggi dalam rangka memperoleh hasil 
akhir yang sesuai dengan harapan. 
Pengelolaan suatu kegiatan dengan 
investasi skala besar dan tingkat 
kompleksitas yang sangat sulit 
membutuhkan cara teknis / metode yang 
teruji, sumber daya yang berkualitas, serta 
penerapan ilmu pengetahuan yang tepat 
dan update. 
Kompleksnya pelaksanaan proyek 
selama pengerjaannya menyebabkan 
banyak proyek tidak berjalan sesuai 
dengan rencana. Baik dari segi waktu, 
biaya dan tenaga kerja. Untuk itu perlu 
dilakukan penilaian terhadap kinerja 
proyek agar dapat menjadi bahan acuan 
untuk pelaksanaan proyek yang akan 
datang. 
 
Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
penulis dapat merumuskan masalah yaitu 
bagaimana penerapan EVM (Earned 
Value Management) untuk menilai kinerja 
proyek Yamal LNG,  
a. Bagaimana kinerja proyek berdasarkan 
perbedaan waktu pada perencanaan 
proyek dengan waktu aktual? 
b. Bagaimana kinerja proyek berdasarkan 
biaya pada perencanaan proyek dengan 
biaya aktual ? 
c. Berapa estimasi biaya dan waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek?. 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah 
yang telah dikemukakan, maka tujuan 
dilaksanakannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana penerapan 
EVM (Earned Value Management) dalam 
menilai kinerja proyek Yamal LNG, 
a. Untuk mengetahui apakah kinerja 
proyek berdasarkan waktu pelaksanaan 
proyek sesuai dengan rencana awal 
proyek 
b. Untuk mengetahui apakah kinerja 
proyek berdasarkan biaya pelaksanaan 
proyek sesuai dengan rencana awal 
proyek 
c. Untuk mengetahui estimasi biaya dan 
waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek. 
Manfaat Penelitian 
Dengan dilaksanakannya 
penelitian ini, diharapkan dapat memberi 
manfaat yang luas antara lain dapat 
memberikan informasi kepada pimpinan 
perusahaan akan penilaian kinerja proyek 
Yamal Lng, dan dapat menjadi bahan 
acuan atau informasi untuk proyek 
selanjutnya. 
 
KAJIAN TEORI  
Kinerja Proyek 
Pengertian kinerja 
Kinerja adalah gambaran mengenai 
tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/ program/ kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang tertuang dalam strategic 
planning suatu organisasi (Mahsun, 2009). 
Pengukuran kinerja adalah suatu 
proses penilaian kemajuan pekerjaan 
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terhadap tujuan dan sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya termasuk 
informasi atas efisiensi penggunaan 
sumber daya dalam menghasilkan barang 
dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil 
kegiatan dibandingkan dengan maksud 
yang diinginkan dan efektivitas tindakan 
dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). 
Pengertian Proyek 
Proyek adalah gabungan dari sumber-
sumber daya seperti manusia, material 
peralatan dan modal/biaya yang dihimpun 
dalam suatu wadah organisasi sementara 
untuk mencapai sasaran dan tujuan. 
(Husen, 2010) 
 Menurut Heryanto dan Triwibowo (2016) 
bentuk pengerjaan proyek dilakukan 
dengan dua cara yaitu: 
 Swakelola  
Pada intinya pengerjaan proyek 
swakelola adalah pengerjaan proyek 
yang dilakukan atau dikelola oleh 
organisasi atau perusahaan itu sendiri. 
Swakelola bukan berarti semua 
sumberdaya manusia yang terlibat di 
dalamnya adalah staf atau pegawai 
perusahaan tersebut. Bisa saja dengan 
menyewa tenaga ahli dalam kurun 
waktu tertentu (selama proyek 
berlangsung) untuk dijadikan 
sumberdaya personil proyek. Bisa juga 
SDM yang terlibat dalam pengerjaan 
adalah gabungan antara pegawai dan 
non pegawai (tenaga ahli yang disewa). 
Namun yang jelas pengelolaam atau 
manajemen proyek tersebut dlakukan 
oleh organisasi atau perusahaan yang 
bersangkutan. 
 Sub-kontrak 
Pengerjaan proyek secara sub-kontrak 
biasa disebut dengan singkatan proyek 
subkon, pada intinya adalah suatu 
proyek yang diproyekkan. Artinya bisa 
saja suatu organisasi atau perusahaan 
yang membuat atau juga bisa 
mendapatkan suatu proyek, namun 
proyek itu tidak dikerjakan sendiri, 
melainkan dilimpahkan ke pihak lain 
(perusahaan / konsultan lain) Bisa saja 
terjadi secara kontrak proyek yang 
dikerjakan adalah atas nama 
perusahaan X, namun sebenarnya 
pelaksananya adalah perusahaan Y. 
Dalam kasus seperti ini berarti 
perusahaan X melakukan sub-kontrak 
dengan perusahaan Y. 
Kinerja Proyek 
Kinerja proyek dapat diukur dari 
indikator kinerja biaya, mutu, waktu serta 
keselamatan kerja dengan merencanakan 
dengan cermat, teliti, dan terpadu seluruh 
alokasi sumberdaya manusia, peralatan, 
material serta biaya yang sesuai dengan 
kebutuhan yang diperlukan. Semua itu 
diselaraskan dengan sasaran dengan 
tujuan proyek. 
Earned Value Mangement (EVM) 
 Earned Value Management (EVM) 
adalah metodologi untuk mengukur dan 
mengkomunikasikan progress dari kinerja 
suatu proyek.Variabel penting dalam 
metodologi ini adalah waktu (schedule), 
biaya (cost) dan pekerjaan (work). Tujuan 
yang ingin dicapai dari metodologi ini 
adalah proyek yang efisien, yang berarti 
menyelesaikan  pekerjaan dengan waktu 
yang telah ditentukan dengan 
meminimalisasi biaya atau materi yang 
dikeluarkan untuk proyek. Tujuan tersebut 
diharapkan dapat dicapai dengan cara 
mengevaluasi dan mengontrol resiko 
proyek dengan cara mengukur progress 
secara berkala (PMBOK Guide, 2013). 
Dalam penentuan kinerja proyek 
dengan cara Earned Value atau Nilai 
Hasil, informasi yang ditampilkan berupa 
indikator dalam bentuk kuantitatif, yang 
menampilkan progress biaya dan jadwal 
proyek. Indikator ini menginformasikan 
posisi kemajuan proyek dalam jangka 
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waktu tertentu serta dapat memperkirakan 
proyeksi kemajuan proyek pada periode 
selanjutnya. Indikator tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a) BCWS (Budgeted Cost of Work 
Schedule), menggambarkan anggaran 
rencana sampai pada periode tertentu 
terhadap volume rencana proyek 
yang akan dikerjakan. 
b) BCWP (Budgeted Cost of Work 
Performed), menggambarkan 
anggaran rencana proyek pada 
periode tertentu terhadap apa yang 
telah dikerjakan pada volume 
pekerjaan aktual. 
c) ACWP (Actual Cost of Work 
Performed) menggambarkan 
anggaran actual yang dihabiskan 
untuk pelaksanaan pekerjaan pada 
keadaaan volume pekerjaan aktual. 
 Dari ketiga indikator di atas, 
pengukuran kinerja biaya dan waktu 
untuk metode Earned Value 
menggunakan 3 jenis kurva S sebagai 
nilai kumulatif  biaya dengan fungsi 
waktu, yang terintegrasi dalam satu 
tampilan yang terdiri atas nilai 
kumulatif biaya: BCWS BCWP dan 
ACWP. 
Kemudian dilakukan analisis 
terhadap penyimpangan yang terjadi 
pada biaya dan waktu / jadwal dengan 
cara mengukurnya, diuraikan di 
bawah ini. 
Penyimpangan Jadwal / Waktu 
a. SV (Schedule Variance) = BCWP – 
BCWS 
SV > 0, progress actual > rencana: 
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (schedule underrun) 
SV < 0, progress actual 
<rencana:terjadi keterlambatan 
proyek terhadap rencana (schedule 
overrun)  
b. SPI (Schedule Performance Index) = 
BCWP / BCWS 
SPI > 1, progress actual >  rencana: 
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (schedule underrun) 
SPI < 1, progress actual <rencana: 
terjadi kerterlambatan proyek 
terhadap rencana (schedule overrun) 
Penyimpangan Biaya 
a. CV (Cost Variance) = BCWP – 
ACWP 
CV > 0, biaya volume aktual > biaya 
actual (cost underrun) 
CV < 0, biaya volume aktual < biaya 
actual (cost overrun)  
b. CPI (Cost Performance Index) = 
BCWP / ACWP 
CPI > 1, biaya volume aktual 
> biaya aktual (cost underrun) 
CPI < 1, biaya volume aktual 
< biaya aktual (cost overrun) 
Dengan menghitung indeks-indeks 
seperti di atas akan terlihat bahwa proyek 
akan terlambat atau lebih cepat dan biaya 
yang harus dikeluarkan akan berlebih atau 
kurang dari yang dianggarkan. 
Perkiraan Biaya dan waktu Penyelesaian 
Akhir Proyek 
Estimate at Completion merupakan 
perkiraan total biaya proyek, 
EAC = ACWP + ETC 
Estimate to Complete merupakan 
perkiraan biaya untuk pekerjaan 
tersisa. 
Untuk progress fisik < 50% 
ETC = Ang- BCWP 
Untuk progress fisik > 50% 
ETC= (Ang –BCWP) / CPI 
 Time Estimate merupakan waktu 
penyelesaian proyek, 
TE == ATE +( OD- (ATE x SPI)  ) 
   SPI 
ATE adalah waktu yang ditempuh dan OD 
adalah waktu yang direncanakan. 
Analisa Perkiraan Rencana Terhadap 
Penyelesaian Proyek 
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Kerangka Pemikiran 
Menurut Sekaran dalam Sugiyono 
(2015) bahwa, kerangka pemikiran model 
konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang 
telah diidentifikasikan sebagai masalah 
yang penting. 
Kerangka pemikiran tersebut adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Desain atau Rancangan Penelitian 
Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif  
kuantitatif dengan model studi kasus. 
Penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme, digunakan untuk meneliti 
pada kondisi objek yang alamiah dengan 
peneliti sebagai instrument kunci, teknik 
pengumpulan datanya dilakukan secara 
triangulasi, analisis datanya bersifat 
induktif dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekan makna daripada 
generalisasi (Sugiyono, 2008). 
Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 
Objek penelitian dalam penulisan 
ini adalah salah satu Proyek “Y”di 
kawasan industri Batu Ampar yang 
dikerjakan oleh PT Asian Sealand 
Engineering. Metode pengumpulan data 
yang akan dilakukan adalah survey ke 
lokasi lansung dan interview yaitu 
pengumpulan data primer dan data 
sekunder, data melalui wawancara lansung 
dengan Proyek Manajer, Engineer dan 
karyawan yang terlibat lansung dengan 
Proyek Yamal LNG, meminta data gambar 
dan beberapa data tentang proyek Yamal 
LNG, jadwal kerja, biaya dan proses 
erection untuk menganalisa penelitian yang 
akan dilakukan. 
Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data primer merupakan data yang 
diperoleh penelitian secara langsung 
dari responden dengan mewawancarai 
project manager, project engineer, dan 
planner  yang berkaitan dengan proyek 
Yamal LNG. 
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh 
melalui studi dokumentasi dengan 
mempelajari berbagai tulisan melalui 
buku, jurnal, majalah, dan sumber-
sumber lain yang mendukung penelitian 
ini. 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik penelitian yang digunakan 
untuk memperoleh data adalah sebagai 
berikut: 
a. Observasi adalah mengamati atau 
meninjau secara langsung kegiatan-
kegiatan di lapangan yang berhubungan 
dengan topik pembahasan. 
b. Wawancara adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
muka antara penanya untuk memperoleh 
data yang diperlukan. Tanya jawab ini 
dilakukan oleh peneliti dengan pihak 
responden tentang hasil jawaban 
responden di daftar pertanyaan. 
c. Dokumentasi adalah metode 
pengumpulan data yang datanya 
diperoleh dari buku, internet atau 
Gambar :  Kerangka Pemikiran 
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dokumen lain yang menunjang penelitian 
yang dilakukan.  
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data menggunakan rumus 
Earned Value Management (EVM), adapun 
rumusnya adalah sebagai berikut: 
a. Menghitung penyimpangan waktu 
pelaksanaan proyek yaitu menghitung 
selisih antara waktu perencanaan proyek 
dengan waktu aktual pelaksanaan proyek. 
- SV (Schedule Variance) = BCWP – 
BCWS 
SV > 0, progress actual > rencana: 
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (schedule underrun) 
SV < 0, progress actual < rencana: 
terjadi keterlambatan proyek 
terhadap rencana (schedule overrun)  
- SPI (Schedule Performance Index) = 
BCWP / BCWS 
SPI > 1, progress actual > rencana: 
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (schedule underrun) 
SPI < 1, progress actual < rencana: 
terjadi kerterlambatan proyek 
terhadap rencana (schedule overrun) 
b. Menghitung penyimpangan biaya 
pelaksanaan proyek yaitu menghitung 
selisih antara biaya  perencanaan proyek 
dengan biaya aktual pelaksanaan proyek. 
- CV (Cost Variance) = BCWP – 
ACWP 
CV > 0, biaya volume aktual > 
biaya actual (cost underrun) 
CV < 0, biaya volume aktual < 
biaya actual (cost overrun)  
- CPI (Cost Performance Index) = 
BCWP / ACWP 
CPI > 1, biaya volume aktual > 
biaya aktual (cost underrun) 
CPI < 1, biaya volume aktual < 
biaya aktual (cost overrun) 
c. Menghitung estimasi waktu penyelesaian 
proyek yaitu menghitung perkiraan 
waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek. 
- Estimate at Completion merupakan 
perkiraan total biaya proyek, 
EAC = ACWP + ETC 
- Estimate to Complete merupakan 
perkiraan biaya untuk pekerjaan 
tersisa. 
Untuk progress fisik < 50% 
ETC = Ang- BCWP 
Untuk progress fisik > 50% 
ETC= (Ang –BCWP) / CPI 
- Time Estimate merupakan waktu 
penyelesaian proyek, 
TE =ATE+(OD-(ATE x SPI)  ) 
    SPI 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Proyek dalam penelitian ini adalah 
salah satu proyek “Y”yaitu modul 301, train 
3, bacth 5 dengan spesifikasi pekerjaan di 
bagian Structure. Berlokasi di kawasan 
Industri Batu Ampar, Batam. Bentuk 
pengerjaan proyek adalah sub-kontrak yaitu 
proyek yang diproyekkan. Ada beberapa 
bagian dalam penyelesaian proyek di 
antaranya, structre, piping, blasting & 
painting dan electrica & instrument. Dalam 
hal ini PT Asian Sealand Engineering hanya 
mengerjakan bagian structure. 
Berikut adalah gambaran tentang 
pelaksanaan pekerjaan proyek modul 301 
bagian structure: 
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MARKING & 
CUTTING
Material 
Traceabilty Report
FIT UP
WELDING
ERECTION
Non Destrtuctive 
Test (NDT)
Fit Up Report
Penerimaan 
Material
-Delivery Order
- MillCert
Visual Report
Final Inspection
-MT Report
-RT Report
-UT Report
Accepted
Yes
NO
REPAIR
START
FINISH
 
 
Gambar : Skema Pekerjaan Proyek 
 
Keterangan:  
1. Proses penerimaan material harus 
dilengkapi dengan dokumen Delivery 
Order dan Mill Cert (sertifikat 
material) dari vendor. 
2. Setelah material diterima maka 
dilakukan proses marking & cutting 
oleh fitter. Setelah itu Inspector 
melakukan inspeksi terhadap material 
yang sudah dipotong apakah sesuai 
atau tidak. Kemudian Document 
Control menyiapkan Material 
Traceability Report. 
3. Setelah itu dilakukan proses fit up, 
dalam proses ini juga dilakukan proses 
dimensional control agar dimensi 
material yang disambung sesuai dengan 
drawing. Setelah itu dilakukan proses  
welding, biasanya menggunakan jenis 
tug weld, yaitu pengelasan sementara 
agar material dapat tersambung dalam 
proses ini, hasil welding tidak perlu 
dilakukan Non Destructive Test (NDT). 
4. Setelah itu maka dilakukan proses 
erection yaitu penyambungan antar 
blok. Untuk proses penyambungan 
antar blok ini juga dilakukan proses 
welding oleh welder. Ada banyak jenis 
welding yang digunakan, tergantung 
dengan drawing yang ada. Untuk setiap 
proses welding inspector melakukan 
check visual dan document control 
menyiapkan visual report sesuai 
request dari Inspector. Untuk setiap 
proses inspeksi document control juga 
harus menyiapkan dokumen Request 
for Inspection (RFI).  
5. Proses NDT dilakukan untuk 
memeriksa hasil welding apakah ada 
kerusakan atau tidak. Dalam proses ini 
ada 3 jenis proses NDT yang dilakukan 
yaitu Magnet Particle Testing (MT), 
Ultrasonic Testing (UT), Radiographic 
Testing (RT). Document control harus 
menyiapkan report untuk masing-
masing test. Jika hasil welding dapat 
diterima maka bisa dilanjutkan ke 
proses selanjutnya. Jika ada kerusakan 
yang tidak dapat ditoleransi maka 
dilakukan repair. 
6. Setelah semua proses selesai maka 
dilakukan final inspection bersama 
client, inspeksi ini untuk memastikan 
kembali semua sudah terinspeksi 
dengan baik. 
7. Progress pekerjaan diakui setelah 
semua proses dilakukan dan setiap 
dokumen dari setiap proses pekerjaan 
di approve oleh main contractor.  
Untuk proses klaim ke main 
contractor, perusahaan sebagai sub 
contractor harus menyiapkan data base 
yang terdiri dari keseluruhan report dari 
setiap proses pekerjaan. Data base ini 
adalah Welding Traceabilty Report (WTR). 
Perhitungan analisis Earned Value 
Mangement menggunakan hitungan 
Microsoft excel. PV (Planned Value) dan 
EV (Earned Value) dihitung menggunakan 
data dari laporan bulanan. Pembangunan 
structure proyek “Y” dilaksanakan dalam 
kurun waktu 8 bulan dengan perhitungan 26 
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hari masa kerja setiap bulannya dan  nilai 
kontrak sebesar Rp. 5.940.000.000,00.  
Aktual pengerjaan proyek sekarang sudah 
berjalan 11 bulan dan telah menghabiskan 
dana sebesar Rp. 6.855.000.000,00. 
Rincian rencana biaya dan waktu serta 
biaya dan waktu aktual proyek dapat dilihat 
dari tabel berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 : Tabel Rincian Bobot Rencana dan Pekerjaan Proyek 
 
Train 3 
Batch 5 
Module ESS-301 (Yamal Lng) 
Company Asian Sealand Engineering Pte. Ltd 
Job STRUCTURE 
  
Budget plan Rp5,940,000,000 
Time plan 8 month (208 days) 
Actual Cost Rp6,885,000,000.00 
Actual Time  11 month (286 days) 
  
Month 
% Progress 
Plan 
% Actual 
Progress  
Actual Cost/ Month 
1 10.00% 10.00% Rp525,000,000.00 
2 20.00% 21.50% Rp1,140,000,000.00 
3 35.00% 34.00% Rp2,340,900,000.00 
4 50.00% 44.60% Rp3,070,000,000.00 
5 65.00% 48.00% Rp2,904,800,000.00 
6 80.00% 53.30% Rp3,000,705,000.00 
7 90.00% 60.00% Rp4,000,000,000.00 
8 100.00% 69.00% Rp4,250,650,000.00 
9   78.00% Rp5,000,300,000.00 
10   85.00% Rp5,852,250,000.00 
11   90.64% Rp6,885,000,000.00 
....... 
 
Dari tabel 1 dapat disimpulkan 
bahwa waktu dan biaya  pengerjaan proyek 
sudah melebihi dari jadwal dan anggaran 
yang sudah direncanakan. Proyek sudah 
mengalami keterlambatan selama 3 bulan 
dan selisih biaya aktual dengan anggaran 
sebanyak Rp. 945.000.000,00. Pada bulan 
akhir pekerjaan proyek yaitu bulan ke 11, 
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proyek masih memiliki 9,36 % bobot 
pekerjaan yang harus di selesaikan. 
Berikut adalah chart perbandingan 
antara progress plan dengan actual 
progress: 
 
Grafik : Grafik Perbandingan Progress Plan 
dengan Actual Progress 
Budget Cost Of Work Schedule (BCWS) 
Budget Cost of Work Schedule 
(BCWS) adalah biaya / anggaran yang 
direncanakan untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan.  Planned Value (PV) adalah 
biaya yang dianggarkan dari pekerjaan 
proyek berdasarkan anggaran dan bobot 
rencana pelaksanaan proyek. 
Contoh perhitungan BCWS pada bulan ke 1 
adalah sebagai berikut: 
% bobot rencana pada bulan ke 1=10% 
Nilai kontrak proyek = 
Rp. 5.940.000.000,00 
Jadi:  
BCWS=(%Perencanaan) x (Anggaran) 
= 10% x Rp. 5.940.000.000,00 
= Rp. 594.000.000,00 
Besarnya BCWS tiap bulan dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
 
 
Tabel 2: Budget Cost Of Work Schedule (BCWS) 
 
Bulan 
ke  
Nilai Kontrak/ 
Anggaran 
Budget Cost Of Work Schedule (BCWS) 
% 
Perencanaan 
Pekerjaan 
% Bobot 
Pekerjaan 
Planned Value 
(PV) 
PV Komulatif/ 
BCWS 
1 Rp5,940,000,000 10.00% 10.00% Rp594,000,000 Rp594,000,000 
2 Rp5,940,000,000 20.00% 10.00% Rp594,000,000 Rp1,188,000,000 
3 Rp5,940,000,000 35.00% 15.00% Rp891,000,000 Rp2,079,000,000 
4 Rp5,940,000,000 50.00% 15.00% Rp891,000,000 Rp2,970,000,000 
5 Rp5,940,000,000 65.00% 15.00% Rp891,000,000 Rp3,861,000,000 
6 Rp5,940,000,000 80.00% 15.00% Rp891,000,000 Rp4,752,000,000 
7 Rp5,940,000,000 90.00% 10.00% Rp594,000,000 Rp5,346,000,000 
8 Rp5,940,000,000 100.00% 10.00% Rp594,000,000 Rp5,940,000,000 
 
Budget Cost of Work Performance 
(BCWP) adalah jumlah nilai hasil pekerjaan 
yang telah diselesaikan untuk kurun waktu 
tertentu, didapat dari laporan bulanan. Nilai 
hasil (Earned Value) adalah biaya yang 
dianggarkan dari pekerjaan yang 
diselesaikan oleh pelaksanaan berdasarkan 
anggaran dan aktual pelaksanaan proyek. 
Contoh perhitungan BCWP pada bulan 
ke 1 adalah sebagai berikut: 
% bobot pelaksanaan pada bulan ke 1= 10% 
10.00%20.00%
35.00%
50.00%
65.00%
80.00%90.00%
100.00%
0 0 0
10.00%
21.50%
34.00%
44.60%
48.00%
53.30%
60.00%
69.00%
78.00%85.00%
90.64%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% Actual Progress
% Progress Plan
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Nilai kontrak proyek = 
 Rp. 5.940.000.000,00 
Jadi:  
BCWP =%Penyelesaiaan  x Anggaran 
=10% x Rp. 5.940.000.000,00 
=Rp. 594.000.000,00.  
Besarnya BCWP pada tiap bulan dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Bulan 
ke  
Nilai Kontrak 
/Anggaran  
Budget Cost Of Work Performance (BCWP) 
% 
Pelaksana
an 
Pekerjaa
n 
% Bobot 
Pekerjaa
n 
Earned Value 
(EV) 
EV Komulatif/ 
BCWP 
1 Rp5,940,000,000 10.00% 10.00% Rp594,000,000 Rp594,000,000 
2 Rp5,940,000,000 21.50% 11.50% Rp1,277,100,000 Rp1,277,100,000 
3 Rp5,940,000,000 34.00% 12.50% Rp2,019,600,000 Rp2,019,600,000 
4 Rp5,940,000,000 44.60% 10.60% Rp2,649,240,000 Rp2,649,240,000 
5 Rp5,940,000,000 48.00% 3.40% Rp2,851,200,000 Rp2,851,200,000 
6 Rp5,940,000,000 53.30% 5.30% Rp3,166,020,000 Rp3,166,020,000 
7 Rp5,940,000,000 60.00% 6.70% Rp3,564,000,000 Rp3,564,000,000 
8 Rp5,940,000,000 69.00% 9.00% Rp4,098,600,000 Rp4,098,600,000 
9 Rp5,940,000,000 78.00% 9.00% Rp4,633,200,000 Rp4,633,200,000 
10 Rp5,940,000,000 85.00% 7.00% Rp5,049,000,000 Rp5,049,000,000 
11 Rp5,940,000,000 90.64% 5.64% Rp5,384,016,000 Rp5,384,016,000 
 
Tabel:  Budget Cost Of Work Performance (BCWP) 
Schedule Variance (SV) 
Schedule Variance (SV) merupakan 
selisih dari besarnya Budget Cost of  Work 
Performance (BCWP) dengan Budget Cost  
of Work Schedule (BCWS) . 
Schedule Variance (SV) = BCWP - BCWS 
Dengan ketentuan jika: 
- SV > 0, progress actual > rencana: 
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (schedule underrun) 
- SV < 0, progress actual <rencana : 
terjadi keterlambatan proyek terhadap 
rencana (schedule overrun). 
Contoh perhitungan SV pada bulan ke 1 
adalah sebagai berikut: 
 
 
 
Nilai BCWP bulan ke 1 =  
Rp.594.000.000,00 
Nilai BCWS bulan ke 1 = 
 Rp.594.000.000,00 
Jadi: 
SV = BCWP - BCWS 
      =Rp.594.000.000 - Rp.594.000.000 
= 0 
Hasil perhitungan pada bulan ke 1 
menunjukan angka 0, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa proyek berjalan sesuai 
rencana, tidak mengalami kecepatan atau 
keterlambatan. 
Besarnya SV tiap bulan dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
 
70 
Elvi & Bambang, analisis kinerja proyek “y”menggunakan metode earned value management… 
 
 
Bulan 
ke 
PV Komulatif EV Komulatif 
Schedule Variance 
(SV) 
Keterangan 
1 Rp594,000,000 Rp594,000,000 Rp0 schedule  on time  
2 Rp1,188,000,000 Rp1,277,100,000 Rp89,100,000 schedule underrun 
3 Rp2,079,000,000 Rp2,019,600,000 -Rp59,400,000 schedule overrun 
4 Rp2,970,000,000 Rp2,649,240,000 -Rp320,760,000 schedule overrun 
5 Rp3,861,000,000 Rp2,851,200,000 -Rp1,009,800,000 schedule overrun 
6 Rp4,752,000,000 Rp3,166,020,000 -Rp1,585,980,000 schedule overrun 
7 Rp5,346,000,000 Rp3,564,000,000 -Rp1,782,000,000 schedule overrun 
8 Rp5,940,000,000 Rp4,098,600,000 -Rp1,841,400,000 schedule overrun 
Tabel : Schedule Variance (CV) 
Schedule Performance Indeks (SPI) 
Schedule Performance Index (SPI) 
menggambarkan seberapa efektif proses 
aktual di lapangan dengan perencanaan 
proyek. 
Schedule Performance Index (SPI) =  
BCWP / BCWS 
Dengan ketentuan jika: 
- SPI > 1, progress actual> rencana: 
terjadi percepatan proyek terhadap 
rencana (schedule underrun) 
- SPI < 1, progress actual< rencana: 
terjadi kerterlambatan proyek terhadap 
rencana (schedule overrun) 
Contoh perhitungan SPI pada bulan ke 1 
adalah sebagai berikut: 
Nilai BCWP bulan ke 1 = 
 Rp.594.000.000,00 
Nilai BCWS bulan ke 1 =  
Rp.594.000.000,00 
Jadi:  
SPI  = BCWP/BCWS 
 = 594.000.000 / 594.000.000 
 = 1 
Besarnya SPI tiap bulan dapat dilihat dari 
tabel berikut: 
Bulan 
ke 
PV Komulatif EV Komulatif  (SPI) Keterangan 
1 Rp594,000,000 Rp594,000,000 1.00 schedule On time  
2 Rp1,188,000,000 Rp1,277,100,000 1.08 schedule underrun 
3 Rp2,079,000,000 Rp2,019,600,000 0.97 schedule overrun 
4 Rp2,970,000,000 Rp2,649,240,000 0.89 schedule overrun 
5 Rp3,861,000,000 Rp2,851,200,000 0.74 schedule overrun 
6 Rp4,752,000,000 Rp3,166,020,000 0.67 schedule overrun 
7 Rp5,346,000,000 Rp3,564,000,000 0.67 schedule overrun 
8 Rp5,940,000,000 Rp4,098,600,000 0.69 schedule overrun 
 
Tabel : Schedule Performance Index (SPI)
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Cost Variance (CV) 
Cost Variance (CV) menggambarkan 
selisih antara biaya volume aktual dengan 
biaya aktual. 
Cost Variance (CV) = BCWP - ACWP  
Dengan ketentuan jika: 
- CV > 0, biaya volume aktual > biaya 
aktual (cost underrun) 
- CV < 0, biaya volume aktual < biaya 
aktual (cost overrun) 
Contoh perhitungan Cost Variance (CV) 
bulan ke 1 adalah sebagai berikut: 
Nilai BCWP  bulan ke 1 =Rp. 594.000.000,- 
Nilai ACWP bulan ke 1 = Rp. 525.000.000,- 
Jadi: 
CV = BCWP - ACWP 
= Rp. 594.000.000 - Rp. 525.000.000 
= Rp. 69.000.000 
Besarnya CV tiap bulan dapat dilihat dari 
tabel berikut:  
Bulan ke  BCWP ACWP CV Keterangan  
1 Rp594,000,000 Rp525,000,000 Rp69,000,000 cost underrun 
2 Rp1,277,100,000 Rp1,140,000,000 Rp137,100,000 cost underrun 
3 Rp2,019,600,000 Rp2,340,900,000 -Rp321,300,000 cost overrun 
4 Rp2,649,240,000 Rp3,070,000,000 -Rp420,760,000 cost overrun 
5 Rp2,851,200,000 Rp2,904,800,000 -Rp53,600,000 cost overrun 
6 Rp3,166,020,000 Rp3,000,705,000 Rp165,315,000 cost underrun 
7 Rp3,564,000,000 Rp4,000,000,000 -Rp436,000,000 cost overrun 
8 Rp4,098,600,000 Rp4,250,650,000 -Rp152,050,000 cost overrun 
9 Rp4,633,200,000 Rp5,000,300,000 -Rp367,100,000 cost overrun 
10 Rp5,049,000,000 Rp5,852,250,000 -Rp803,250,000 cost overrun 
11 Rp5,384,016,000 Rp6,885,000,000 -Rp1,500,984,000 cost overrun 
 
Tabel : Cost Variance (CV) 
Cost Performance Index (CPI) 
Cost Performance Index (CPI) 
menggambarkan perbandingan antara nilai 
hasil (Earned Value) dengan biaya aktual 
(Actual Cost). 
Cost Permance Index (CPI) = BCWP / 
ACWP 
Dengan ketentuan jika: 
- CPI > 1, biaya volume aktual > biaya 
aktual (cost underrun) 
- CPI < 1, biaya volume aktual < biaya 
aktual (cost overrun) 
Contoh perhitungan CPI bulan ke 1 adalah 
sebagai berikut: 
Nilai BCWP  bulan ke 1 =Rp. 594.000.000,- 
Nilai ACWP bulan ke 1 =Rp. 525.000.000,- 
Jadi: 
CPI = BCWP / ACWP 
 =  594.000.000 / 525.000.000 
 = 1.13 
Besarnya CPI tiap bulan dapat dilihat dari 
tabel berikut: 
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Bulan ke  BCWP ACWP CPI Keterangan  
1 Rp594,000,000 Rp525,000,000 1.13 cost underrun 
2 Rp1,277,100,000 Rp1,140,000,000 1.12 cost underrun 
3 Rp2,019,600,000 Rp2,340,900,000 0.86 cost overrun 
4 Rp2,649,240,000 Rp3,070,000,000 0.86 cost overrun 
5 Rp2,851,200,000 Rp2,904,800,000 0.98 cost overrun 
6 Rp3,166,020,000 Rp3,000,705,000 1.06 cost underrun 
7 Rp3,564,000,000 Rp4,000,000,000 0.89 cost overrun 
8 Rp4,098,600,000 Rp4,250,650,000 0.96 cost overrun 
9 Rp4,633,200,000 Rp5,000,300,000 0.93 cost overrun 
10 Rp5,049,000,000 Rp5,852,250,000 0.86 cost overrun 
11 Rp5,384,016,000 Rp6,885,000,000 0.78 cost overrun 
 
Tabel 4 .1 Cost Performance Index (CPI) 
Analisa Kinerja Proyek berdasarkan 
Grafik Kinerja Biaya dan Waktu 
Berikut  adalah grafik  kinerja biaya dan 
waktu berdasarkan Budget  Cost of Work 
Peformance (BCWP), Budget  Cost of Work 
Schedule (BCWS) dan  Actual Cost of Work 
Peformance (ACWP). 
 
Grafik4 .1 Grafik Kinerja Biaya dan Waktu 
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- Analisis bulan ke 1 
Pada bulan ke 1 kondisi BCWP =BCWS, 
menunjukan bahwa proyek stabil tidak 
mengalami kemajuan atau kemunduran 
(on schedule). Untuk periode yang sama 
ACWP < BCWP, menunjukan biaya 
aktual yang dikeluarkan lebih kecil dari 
penyelesaian volume pekerjaannya, berarti 
tidak terjadi penyimpangan biaya (cost 
underrun). Proyek masih dalam keadaan 
stabil,  dikarenakan masih awal pengerjaan 
proyek belum melibatkan banyak pihak, 
jadi pengerjaan proyek masih terkontrol 
dan terkendali. 
- Analisis bulan ke 2 
Pada bulan ke 2 kondisi BCWP > BCWS, 
menunjukan bahwa proyek lebih cepat dari 
rencana (schedule underrun). Untuk 
periode yang sama ACWP<BCWP, 
menunjukkan biaya aktual yang 
dikeluarkan lebih kecil dari penyelesaian 
volume pekerjaannya, berarti tidak terjadi 
penyimpangan biaya (cost underrun). 
Pengerjaan proyek pada bulan ke 2  proyek 
mengalami peningkatan kinerja.  
- Analisis bulan ke 3 
Pada bulan ke 3 kondisi BCWP < BCWS, 
menunjukan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan (schedule overrun). Untuk 
periode yang sama ACWP>BCWP, 
menunjukan biaya aktual yang dikeluarkan 
lebih besar dari penyelesaian volume 
pekerjaannya, sehingga terjadi 
penyimpangan biaya (cost overrun). 
Kinerja proyek mengalami penurunan, 
dikarenakan terjadi schedule overrun dan 
cost overrun.Pada bulan ini proyek sudah 
mulai melibatkan banyak subcontractor 
dan vendor dikarenakan volume pekerjaan 
yang semakin meningkat sehingga 
kurangnya kontrol pada pengerjaan 
proyek. Menurut observasi di lapangan 
selain itu juga keterlambatan material juga 
menjadi salah satu peyebab menurunnya 
kinerja proyek. 
- Analisis bulan ke 4 
Pada bulan ke 4 kondisi BCWP < BCWS, 
menunjukan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan (schedule overrun). Untuk 
periode yang sama ACWP > BCWP, 
menunjukan biaya aktual yang dikeluarkan 
lebih besar dari penyelesaian volume 
pekerjaannya, sehingga terjadi 
penyimpangan biaya (cost overrun). 
Proyek masih mengalami penurunan 
kinerja. Pengerjaan proyek sudah semakin 
kompleks, seiring dengan meningkatnya 
volume pekerjaan proyek juga timbul 
banyak permasalahan yang mengakibatkan 
keterlambatan proyek. 
- Analisis bulan ke 5 
Pada bulan ke 5 kondisi BCWP < BCWS, 
menunjukan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan (schedule overrun). Untuk 
periode yang sama ACWP > BCWP, 
menunjukan biaya aktual yang dikeluarkan 
lebih besar dari penyelesaian volume 
pekerjaannya, sehingga terjadi 
penyimpangan biaya (cost overrun). Pada 
bulan ke 5 masih terjadi penurunan kinerja 
proyek. 
- Analisis bulan ke 6 
Pada bulan ke 6 kondisi BCWP < BCWS, 
menunjukan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan (schedule overrun). Untuk 
periode yang sama ACWP < BCWP, 
menunjukan biaya aktual yang dikeluarkan 
lebih kecil dari penyelesaian volume 
pekerjaannya, sehingga tidak terjadi 
penyimpangan biaya (cost underrun). Pada 
bulan ke 6 proyek masih mengalami 
keterlambatan tapi dapat menghemat biaya 
yang dikeluarkan.Manajemen mengambil 
tindakan untuk menghemat biaya setelah 
melihat pengeluaran pada bulan 
sebelumnya yang overbudget.Tindakan 
yang dilakukan adalah dengan membatasi 
jam overtime karyawan, tindakan ini 
dilakukan berdasarkan pertimbangan 
tertentu.  
- Analisis bulan ke 7 
Pada bulan ke 7 kondisi BCWP < BCWS, 
menunjukan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan (schedule overrun). Untuk 
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periode yang sama ACWP > BCWP, 
menunjukan biaya aktual yang dikeluarkan 
lebih besar dari penyelesaian volume 
pekerjaannya, sehingga terjadi 
penyimpangan biaya (cost overrun). Pada 
bulan ke 7, proyek kembali mengalami 
penurunan kinerja. Hal ini dikarenakan 
client meminta untuk mengubah Project 
Spesification yaitu berupa revisi drawing 
yang sudah ada sehingga ada beberapa 
pekerjaan yang harus diulang.Hal ini tentu 
berdampak pada waktu dan biaya yang 
dikeluarkan. 
- Analisis bulan ke 8 
Pada bulan ke 8 kondisi BCWP < BCWS, 
menunjukan bahwa proyek mengalami 
keterlambatan (schedule overrun). Untuk 
periode yang sama ACWP > BCWP, 
menunjukan biaya aktual yang dikeluarkan 
lebih besar dari penyelesaian volume 
pekerjaannya, sehingga terjadi 
penyimpangan biaya (cost overrun). Pada 
bulan ke 8 pengerjaan proyek masih terjadi 
penurunan kinerja proyek, hal ini terjadi 
karena dampak dari perubahaan Project 
Spesification  sehingga terjadi 
keterlambatan dan over budget terus 
menerus sampai akhir pelaksanaan proyek 
yaitu pada bulan ke 11.  
Ada banyak sekali penyebab 
terjadinya keterlambatan pengerjaan 
proyek untuk setiap proses yang ada di 
gambar 4.4 dan beberapa faktor lain 
diantaranya adalah sebagai berikut:  
 Material yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi sehingga harus melakukan 
request ulang dan memakan waktu. 
Dokumen millcert sering terlambat 
sehingga material tidak dapat dieksekusi 
di lapangan. 
 Untuk proses fit up harus dilengkapi 
dengan dokumen dari dimensional 
control. Proses ini juga membutuhkan 
waktu yang sedikit lama karena dimensi 
yang diukur harus dalam batas toleransi. 
Jika tidak sesuai dilakukan proses fit up 
ulang. 
 Untuk proses welding, masalah yang 
sering dihadapi adalah masalah repair, 
barang yang direpair harus dikerjakan 
ulang sehingga menyebabkan 
keterlambatan proyek. Selain itu juga 
faktor cuaca, jika terjadi hujan 
pengerjaan proyek di lapangan harus 
dihentikan karena berbahaya dan 
menyangkut keselamatan kerja. 
 Untuk proses NDT permasalahan yang 
sering terjadi juga masalah repair, 
material yang dikerjakan tidak 
memenuhi standar yang ada sehingga 
harus dikerjakan ulang. Dokumen terkait 
hasil inspeksi NDT juga sering 
bermasalah karena sering terjadi 
miscommunication. 
 Fasilitas pengerjaan proyek seperti 
welding machine, crane, forklift dan 
fasilitas alat berat lainnya sering 
bermasalah seperti kurangnya dokumen 
dan sebagainya. 
 Permasalahan dengan aliansi pekerja 
sehingga menimbulkan demo pekerja 
dan menyebabkan keterlambatan 
pekerjaan. 
 Permasalahan penyelesaian dokumen, 
berdasarkan hasil observasi jumlah 
document control tidak memadai ketika 
proses pekerjaan sedang meningkat 
sehingga document tidak selesai tepat 
waktu. 
 Menurut hasil observasi di lapangan, 
penyebab keterlambatan proyek yang 
paling berpengaruh terhadapap 
pengerjaan proyek adalah revisi drawing, 
proses ini membutuhkan waktu yang 
lama, mulai dari pergantian spesifikasi, 
persetujuan dari berbagai pihak yang 
bertanggung jawab, sampai dengan 
proses eksekusi. Material yang sudah 
dikerjakan harus dibongkar dan semua 
proses harus dikerjakan kembali 
berdasarkan revisi drawing. 
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Perkiraan Biaya dan Waktu 
Penyelesaian Akhir Proyek 
 
Estimate to Complete (ETC) 
Estimate to Complete (ETC) 
merupakan perkiraan biaya untuk pekerjaan 
yang tersisa. ETC dihitung  menggunakan 
data terakhir pengerjaan proyek yaitu bulan 
ke 11. 
ETC =(Anggaran - BCWP) / CPI 
Anggaran  = Rp. 5.940.000.000,- 
BCWP   = Rp. 5.384.016.000,- 
CPI   = 0,78 
ETC =( 5.940.000.000- 5.384.016.000)  
/ 0,78 
= Rp. 555.984.000 / 0,78 
= Rp. 710.984.113,- 
Dari perhitungan nilai ETC di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa total perkiraan 
biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan 
proyek sebanyak 9,36 % bobot pekerjaan 
adalah Rp. 710.984.113,- 
 
Estimate at Completion (EAC) 
Estimate at Completion (EAC) 
merupakan perkiraan total biaya proyek 
sampai selesai. EAC dihitung  menggunakan 
data terakhir pengerjaan proyek yaitu bulan 
ke 11. 
EAC = ACWP + ETC 
ACWP  = Rp. 6.885.000.000,- 
ETC   = Rp. 710.984.113,- 
EAC = 6.885.000.000 + 710.984.113 
 = Rp. 7.595.984.113,- 
Perkiraan total biaya penyelesaian 
proyek adalah  Rp. 7.595.984.113,-. Jika 
dibandingkan dengan rencana awal 
anggaran sebanyak Rp. 5.940.000.000,- 
maka selisih total estimasi biaya pada awal 
proyek dengan estimasi total biaya 
penyelesaian pengerjaan proyek adalah Rp. 
1.655.984.113,- 
Selisih perencanaan biaya ini wajar 
terjadi karena ada perubahan job 
specification berupa revisi drawing. 
Perubahan job specification dilakukan 
berdasarkan permintaan dari client. Untuk 
proses claim biaya aktual dapat dilakukan 
berdasarkan progress aktual dari lapangan, 
sehingga perusahaan tidak mengalami 
kerugian yang besar walaupun selisih biaya 
dengan perencanaan awal sangat besar. 
Walaupun kinerja proyek berdasarkan biaya 
dinilai rendah, tetapi hal tersebut masih 
dapat dikurangi karena kekurangan biaya 
dapat di claim kepada client. Proses 
pembuatan job specification atau project 
charter dalam istilah manajemen proyek 
pada awal pengerjaan proyek sangatlah 
penting, untuk mengatasi kemungkinan yang 
akan terjadi sehingga tidak menimbulkan 
kerugian yang besar. Dalam hal ini perlu 
dilakukkan analisa terhadap keseluruhan 
knowledge area dalam manajemen proyek 
seperti Project Intergration Management, 
Project Scope Management, Project Time 
Management, Project Cost Management, 
Project Quality Management, Project 
Human Resource Management, Project 
Communications Management, Project Risk 
Communication, Project Procurement 
Management dan Project Stakeholder 
Management. 
 
Time Estimate (TE) 
Time Estimate (TE ) adalah estimasi 
waktu penyelesaian proyek sampai selesai. 
TE =  ATE +( OD – (ATE x SPI)) 
   SPI 
ATE  = 286 hari 
OD  = 208 hari 
SPI   =  0,69 
TE = 286 + ( 208-(286 x 0.69)) 
   0,69 
= 286 + (208- (197,34) 
  0,69 
= 286 + (10.66) 
 0,69 
= 286 + 15,45 
=301,45 / 302 hari 
Jadi perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek adalah selama 302 
hari. 
Kinerja proyek berdasarkan waktu 
pengerjaan proyek juga rendah. Hal ini juga 
disebabkan oleh perubahan job specification 
berupa revisi drawing dan juga beberapa hal 
76 
Elvi & Bambang, analisis kinerja proyek “y”menggunakan metode earned value management… 
 
 
lain yang menyebabkan keterlambatan 
proyek. Tentu saja hal ini harus menjadi 
perhatian manajemen, karena berpengaruh 
terhadap citra perusahaan, walaupun tidak 
semua keterlambatan diakibatkan oleh 
faktor internal perusahaan.Manajemen harus 
mengambil tindakan untuk mengurangi 
faktor-faktor yang menjadi penyebab 
keterlambatan proyek untuk pengerjaan 
proyek selanjutnya. 
Berdasarkan perhitungan Time 
Estimate di atas dapat diketahui estimasi 
waktu untuk penyelesaian proyek. Agar 
proyek dapat dikerjakan sesuai dengan 
waktu yang diperkiraan maka hal-hal yang 
menjadi penyebab terjadinya keterlambatan 
proyek harus diselesaikan. Berdasarkan 
pembahasan sebelumnya masalah yang 
paling mempengaruhi terhadap 
keterlambatan proyek adalah revisi drawing 
untuk pengerjaan proyek. Agar tidak 
mempengaruhi untuk penyelesaian 
pengerjaan proyek, manajemen dan pihak 
yang terkait harus memastikan tidak ada lagi 
perubahan setelah pengerjaan proyek lagi 
nantinya.  Departemen produksi, QC dan 
Engineer harus saling berkoordinasi 
merencanakan dan membuat revisi drawing, 
memastikan kembali dengan pihak client 
apakah drawing yang direvisi sudah sesuai 
dengan permintaan client atau belum. 
Untuk masalah miscommunication 
yang sering terjadi baik internal maupun 
dengan eksternal perusahan juga harus 
diselesaikan. Agar tidak terjadi lagi 
kesalahpahaman atau miscommunication 
yang menyebabkan keterlambatan proyek 
garis koordinasi antar devisi harus 
ditingkatkan agar komunikasi lebih efektif, 
penggunaan media komunikasi seperti 
aplikasi whatssap juga bisa digunakan 
dengan membuat chat grup yang 
anggotanya adalah orang-orang yang terlibat 
dalam pengerjaan proyek sehingga setiap 
informasi yang dialirkan dapat diketahui 
semua pihak. Melakukan briefing setiap 
sebelum mengerjakan pekerjaan supaya 
pekerja mengetahui apa saja target yang 
harus diselesaikan setiap harinya. 
Mengadakan meeting rutin untuk membahas 
progress dan masalah-masalah yang terjadi 
di lapangan.  
Pada akhir pengerjaan proyek 
permasalahan material tidak terlalu menjadi 
masalah yang besar karena biasanya 
material sudah tersedia. Permasalahan 
dengan aliansi pekerjapun tidak terlalu 
menjadi masalah yang besar karena sudah 
diselesaikan sebelumnya, tapi tetap harus 
dijaga komunikasi dan kesepakatan antara 
aliansi pekerja dengan perusahaan agar tidak 
terjadi lagi demo. 
Pada saat volume pekerjaan 
meningkat sebaiknya manajemen melakukan 
penambahan karyawan agar pekerjaan dapat 
diselesaikan tepat waktu. Karena 
berdasarkan pembahasan sebelumnya 
menyebutkan dokumen sering mengalami 
keterlambatan karena kekurangan sumber 
daya manusia 
Untuk mengatasi masalah repair di 
lapangan, manajemen harus merekrut 
karyawan yang memiliki kompetensi untuk 
pekerjaan tersebut. Selain itu juga bisa 
meningkatkan kinerja karyawan dengan 
memberi bonus jika mencapai target 
pekerjaan sehingga memotivasi karyawan 
untuk bekerja lebih baik. 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Waktu aktual pelaksanaan proyek tidak 
sesuai dengan waktu perencanaan 
proyek. Proyek mengalami 
keterlambatan sehingga terjadi 
penurunan kinerja proyek. Pada bulan 
ke 1 pelaksanaan proyek tepat waktu, 
pada bulan ke 2 proyek mengalami 
keterlambatan (schedule overrun), pada 
bulan ke 3 terjadi percepatan pada 
pengerjaan proyek (schedule 
underrun). Tapi pada bulan selanjutnya 
sampai akhir pelaksanaan proyek yaitu 
bulan ke  11, proyek terus mengalami 
keterlambatan (schedule overrun). Jadi 
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berdasarkan waktu pelaksanaan, proyek 
mengalami penurunan kinerja. 
2. Terjadi penyimpangan pada biaya 
aktual dengan perencanaan proyek. 
Pada bulan ke 1, 2 dan 6 pengerjaan 
proyek, biaya aktual yang dikeluarkan 
lebih sedikit dibandingkan dengan 
perencanaan biaya (cost underrun). 
Sisanya mengalami penyimpangan 
biaya (cost overrun). Jadi berdasarkan 
biaya pelaksanaan, proyek mengalami 
penurunan kinerja. 
3. Dari perhitungan Estimate to Complete 
(ETC) maka dapat disimpulkan bahwa 
perkiraan biaya untuk pekerjaan yang 
tersisa adalah Rp. 710.980.113,00. 
Total perkiraan biaya secara 
keseluruhan dapat dilihat dari 
perhitungan Estimate at Completion 
(EAC) yaitu Rp. 7.595.984.113,- 
Untuk perkiraan estimasi waktu 
penyelesaian proyek dapat dilihat dari 
hasil perhitungan Time Estimate (TE) 
yaitu selama 302 hari. 
Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah 
penulis lakukan, adapun saran yang dapat 
penulis sampaikan adalah sebagai berikut:  
1. Perusahaan perlu melakukan review 
lebih dalam project specification 
sebelum memulai proyek agar resiko 
keterlambatan yang meyebabkan biaya 
proyek membesar tidak terlalu 
signifikan.  
2. Perlunya perencanaan dan persiapan 
yang matang untuk pelaksanaan 
proyek, terutama dalam hal sumber 
daya. 
3. Perlu adanya garis koordinasi yang 
jelas untuk mengurangi 
misscomunication baik di internal 
maupun eksternal perusahaan. 
4. Perlu adanya penambahan sumber daya 
ketika pekerjaan semakin meningkat. 
Keterbatasan  
Selama proses penelitian penulis banyak 
sekali memiliki keterbatasan. Dengan 
keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan 
untuk perbaikan yang akan datang. Adapun 
keterbatasaan-keterbatasan penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Keterbatasan mendapatkan rincian data 
kemajuan proyek, sehingga penulis tidak 
bisa menganalisa lebih dalam. 
2. Keterbatasan mendapatkan rincian data 
keuangan, sehingga penulis tidak bisa 
menganalisa secara lebih rinci data 
keuangan. Peneliti hanya meneliti biaya 
secara kesuluruhan saja. 
3. Peneliti hanya meneliti pengerjaan 
modul 301 proyek Yamal Lng bagian 
structure saja. 
4. Keterbatasan waktu penelitian sehingga 
hasil penelitian kurang maksimal. 
semoga di penelitian selanjutnya lebih 
dapat maksimal lagi 
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